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概述

1.1. 项目概况

张家港恒乐新型建筑材料有限公司渗坑位于张家港恒乐新型建筑材料有限公司厂区东北角，目前有渗坑2个（原为鱼塘），现分别作为恒乐新型建筑材料有限公司的蓄水池和脱硫灰污水收集池。

1.2. 整治原则

（1）根据国家相关标准、规范，参考相关指导意见进行设计，根据其水质、底泥情况选择工艺合理、工艺成熟、投资合理、管理方便、运行可靠的处理工艺。 
（2）根据现场的实际情况，是否有足够的操作面，保证工程施工的顺利进行。 
（3）施工过程中，尽量减少对周围环境的破坏。

1.3. 设计范围 

项目设计范围包括蓄水池和脱硫灰污水收集池整治过程中废水处理工艺、污泥处理去向以及蓄水池、污水收集池的防渗工艺等。

1.4. 整治目标

方案实施后，蓄水池和脱硫灰污水收集池的防渗系数低于1.0×10-7cm/s。

渗坑整治工艺介绍

张家港恒乐新型建筑材料有限公司渗坑整治首先需对蓄水池和脱硫灰污水收集池的废水和污泥进行清理，其次再对蓄水池和污水池进行防渗处理, 使蓄水池和污水池防渗系数＜1.0×10-7cm/s。

1.5. 废水工艺介绍

1.5.1. 废水来源介绍
蓄水池中废水主要为公司钢渣堆场产生的雨水淋溶水，其淋溶水采用导流沟收集后进入蓄水池中。该蓄水池中主要污染物为氢氧化钙，其蓄水池上清液主要成分为氢氧化钙。

脱硫灰污水收集池主要收集的污水为脱硫灰堆场产生的雨水淋溶水，池中基本无水，其主要污染物为硫酸钙。

1.5.2. 蓄水池废水处理工艺介绍

（1）废水处理工艺

张家港恒乐新型建筑材料有限公司蓄水池内水量较大，该蓄水池内污水主要为氢氧化钙，对于这种水质，物理化学处理的方法是最成熟，效果最明显的处理方法。

本次考虑采用酸碱中和法时废水得到净化，中和后的废水进行回用。

（2）处理后废水去向

经中和后的废水经厂内蓄水设施收集后部分进行恒乐大道的道路喷洒，剩余部分采用洒水车进行厂内其他道路喷洒。

1.5.3. 脱硫灰污水收集池废水处理工艺介绍

项目脱硫灰污水收集池主要收集的污水为脱硫灰堆场产生的雨水淋溶水，池中基本无水，渗坑整治其污水与底泥一并开挖。

1.6. 底泥工艺介绍

项目在渗坑治理过程中需要对开挖底泥。项目渗坑的底泥主要为氢氧化钙和硫酸钙，可以用于建筑材料生产综合利用。根据目前市场供需关系，项目底泥仍需暂存在场内。

项目蓄水池底泥和脱硫灰污水收集池底泥采用挖掘机分层，分区域清挖。根据统筹规划，项目首先对脱硫灰污水收集池进行分区域开挖，在整个脱硫灰污水收集池中间建设1条坝作为临时道路，将脱硫灰污水收集池分成2个水池（脱硫灰污水收集池1、脱硫灰污水收集池2）。首先对脱硫灰污水收集池1进行开挖后进行防渗处理施工，其开挖底泥堆放在脱硫灰污水收集池2中；待脱硫灰污水收集池1整治完毕后对脱硫灰污水收集池2进行开挖整治，其开挖污泥堆放在污水收集池1中，待污水收集池2整治完毕后，进行蓄水池整治，其中污泥经挖掘机开挖后堆放入污水收集池1中。

1.7. 防渗工艺介绍

项目的蓄水池以及脱硫灰污水收集池需要进行防渗处理，通过分析，为确保防渗系数＜1.0×10-7cm/s，认为企业目前采取膜料与混凝土配合防渗较为适合。
1.7.1. 蓄水池防渗工艺介绍

水池四周侧壁及底板敷设复合土工膜（两布一膜），水池四周侧壁在土工膜上面浇筑混凝土。

对现有鱼塘水池做防渗漏处理，水池四周侧壁及底板敷设复合土工膜（两布一膜），水池底板在复合土工膜上面浇50mm厚C30混凝土，四周侧壁采用砖砌3m高，厚1.5m，40cm厚砼垫层，内侧混凝土抹面，砖砌段上部再向外敷设复合土工膜0.5m，在复合土工膜上面浇50mm厚C30混凝土。

1.7.2. 脱硫灰污水收集池防渗工艺介绍

脱硫灰收集水池需做防渗漏处理，水池面积约35000m2（约52亩），池底及四周铺设复合土工膜后回填400mm厚素土，护坡上绑扎∮6.5@150钢筋，单层双向，浇筑120mm厚砼，砼标号C25，面积约15700 m2 ，砼采用钢渣混凝土。

1.8. 渗坑治理主要设备材料

表2.4-1 渗坑治理主要设备材料、工程机械清单

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	一
	工艺设备
	
	
	

	1
	污水泵
	45kw
	台
	1

	2
	中和水池
	1200m3
	个
	1

	3
	加药罐
	12 m3³
	个
	1

	4
	加药泵
	0.75kw
	台
	1

	5
	阀门、导流沟渠
	
	1.5*1.5
	1000

	6
	喷淋管喷嘴
	∮22
	个
	650

	二
	材料、药剂
	
	
	

	1
	防渗土工布膜
	两布一膜
	m2
	61000

	2
	厚素土
	
	m3
	14000

	3
	钢筋
	∮6.5
	吨
	若干

	4
	混凝土
	C25
	吨
	若干

	5
	硫酸
	
	吨
	500

	三
	工程机械
	
	
	

	1
	挖泥机
	/
	辆
	1

	2
	洒水车
	25t
	辆
	1


工程估算及实施计划

1.9. 工程投资估算

表3.1-1 投资估算表

	序号
	项目名称
	单价
	单位
	数量
	总价万元

	一
	工艺设备
	
	
	
	288.76

	1
	污水泵
	
	台
	3
	5

	2
	中和水池
	
	个
	1
	30

	3
	加药罐
	
	个
	1
	3

	4
	加药泵
	
	台
	1
	0.5

	5
	阀门、导流沟渠
	
	/
	/
	190

	6
	喷淋管喷嘴
	
	个
	650
	0.26

	二
	材料、药剂
	
	
	
	250

	1
	防渗土工布膜
	20
	m2
	61000
	250

	2
	厚素土
	/
	m3
	14000
	

	3
	钢筋
	4350
	吨
	若干
	

	4
	混凝土
	360
	吨
	若干
	

	三
	工程机械
	
	
	
	48

	1
	挖泥机
	10
	辆
	1
	10

	2
	洒水车
	38
	辆
	1
	38


1.10. 实施计划

表3.2-1 实施计划

	序号
	作业步骤
	2017年

	
	
	7
	8
	9
	10

	1
	调研
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	2
	编制方案
	
	
	
	

	3
	厂区准备
	
	
	
	

	4
	土建招标
	
	
	
	

	5
	土建施工
	
	
	
	

	6
	安装运行
	
	
	
	


工程组织形式及人员安排

为保证本项目的顺利实施，建议成立项目组，抽派各类专业技术和管理人员组成。
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工程实施单位聘任具有类似工程施工经验的项目经理，组建工程项目部，管理工程实施。 

项目效益分析

环境保护工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，随着社会的不断发展，我国对环保事业越来越重视。项目对收集池及脱硫灰污水池进行防渗处理，避免地下水污染，具有较好的环境效益。

同时，本项目的实施为区域环境改善做出了一定的贡献，对企业塑造一个良好的外部形象具有重要意义，其社会效益是无形的，巨大的。
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